

## 生物多様性及び生態系サービスの総合評価 2020 (JBO3) の公表に向けたスケジュール

時期	内容	
4月	JBO3 (骨子) の作成	
5月		
6月	第1回検討会 (6月10日)	
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度及び令和2年度第1回検討会意見の反映</li> <li>JBO3 (素案) の作成</li> </ul>	
8月		有識者アンケートの実施
9月		アンケート結果の整理
10月	JBO3 (素案) の事前送付	
	第2回検討会 (10月19日)	
10月	JBO3 (素案) に対する関係省庁照会の実施	
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>評価結果の修正及びJBO3 (案) の作成 (11月末日途)</li> <li>普及版 (素案) の作成</li> </ul>	
	委員からの追加意見 ※検討会后、追加でご意見ございましたらメール等で事務局までお送りください。	
12月	JBO3 (案) に対する有識者への意見聴取の実施 (12月上旬～中旬)	
	JBO3 (案) に対する有識者意見聴取結果の反映	
	JBO3 (案) の事前送付 (確定文書の提示)	
1月	第3回検討会 (12月～1月)	
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>生物多様性及び生態系サービスの総合評価 2020 (JBO3) (案) の作成 (座長預かりで案を取り公表)</li> <li>普及版の最終調整・確定 (日本語版、一時的なデザイン配置を含む)</li> <li>学会発表等を想定したパネルやスライド作成</li> </ul>	
3月	報道発表	